

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)  
แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ซึ่งมีพลตำรวจตรี กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เป็นผู้ทำการแทน ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗๕ ซอย ส.วัฒนาอุทิศ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยนายสุพรีชา กุลตั้งวัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ดังต่อไปนี้

- ๑. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดงานที่ ๕ ดังนี้  
"ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขเป็น

"ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๗,๔๙๐,๘๔๔.๒๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ดังนี้"

งวดที่ ๕ แก้ไขเป็น

"งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๔๗๙.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้"

งานอาคารที่ทำการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๙๐%

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง หรือแล้วเสร็จภายใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔"

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  
( กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



/ข้อความเดิม...  
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
( นายสุพรีชา กุลตั้งวัฒนา )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต

๒. การจ่ายเงินค่าจ้างที่กำหนดในงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๔ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ งวดที่ ๑๓ และงวดที่ ๑๔ ให้ยึดจำนวนเงินในแต่ละงวดงานตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นหลัก โดยยกเลิกข้อความ “หรือร้อยละ... (%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา”

๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑) รายการประมาณราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-งานลด ประมาณราคาโดย ผู้ควบคุมงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒) หนังสือ ท่างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจีเนียร์คอนกรีต ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องขอคืนเงินค่างานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง)

๔. ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม โดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี


  
( กฤษฎา กาญจนกุลสงฆภณ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕




(ลงชื่อ)

( นายสุปรีชา กุลตังวัฒนา )

หุ้นส่วนผู้จัดการ ท่างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจีเนียร์คอนกรีต





(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

( อนุรัฐ รุ่งโรจน์ดี )

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕



พยาน

(ลงชื่อ) พันตำรวจตรี

( สมพร บัวหอม )

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ




พยาน


รายการประมาณราคาเตรียม งานเพิ่ม-งานลด

ลำดับรายการ	รายละเอียด	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	รวม	รวม		รวม	รวม	รวม
						รวม	รวม			
1	งานเพิ่ม									
2	งานลด									
	รวม									

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  
 ( กฤษฎา กาญจนวิจิตร )  
 ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒



(ลงชื่อ)  
 ( นายสุวีริษา กุลตัญจนา )  
 หัวหน้าผู้จัดการ  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ดิอับริคิต

พ.ต.ท.  
 (สมพร บัวหอม)  
 สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.๔