

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

อาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

สัญญาเลขที่ ๑ /๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรีเกตุศักดิ์ นิลประดับ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ทำการแทน ตามคำสั่งสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองที่ ๒๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๘๗ - ๒๘๘ ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดย นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๙๖๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ หลัง พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นพ.๑๑ (บางส่วน) เนื้อที่ ๕-๐-๐ ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้นำ ESCALATION FACTOR (K) เข้ามาใช้ในการคำนวณคิดราคาค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเรียกราคาค่าจ้างคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภท งานสูตรและวิธีการคำนวณที่แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบรูปรายการอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ หลังพร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๔๙ แผ่น

ผนวก ๒ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร เลขที่ มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒ จำนวน ๑๑๑ แผ่น



พลตำรวจตรี

*เกตุศักดิ์ นิลประดับ*

ผู้ว่าจ้าง

( เกตุศักดิ์ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

*กวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน*

ผู้รับจ้าง

( นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ผนวก ๓	รายการประกอบแบบก่อสร้าง เลขที่ สธ.๓๕๖๑/๖๕ จำนวน ๑๙ แผ่น
ผนวก ๔	เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ แผ่น
ผนวก ๕	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น
ผนวก ๖	บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) จำนวน ๑๖ แผ่น
ผนวก ๗	รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน จำนวน ๔ แผ่น
ผนวก ๘	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๘ แผ่น
ผนวก ๙	หนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๙๖๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗ แผ่น
ผนวก ๑๐	หลักประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๑๑	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๑๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ปฏิบัติการสกลนคร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๐๘/๐๑๓๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๒,๗๕๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุม ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในการรับประกัน



พลตำรวจตรี *[Signature]* ผู้ว่าจ้าง  
( เกตุฉกาจ นิลประดับ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

*[Signature]* ผู้รับจ้าง  
( นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓๓,๖๕๕,๐๐๐.-บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๓๕๕,๘๕๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดงานและงวดเงิน จำนวน ๑๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๕๗,๙๐๐.-บาท (หกล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**งานฝังบริเวณ**

- รื้อถอนวัชพืชและปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ถมดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ทำรั้วและกำแพงกันดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกำหนดระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินพร้อมแสดงผลทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งานอาคาร**

- ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นล่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและงานเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นล่าง (ยกเว้นพื้นวางบนดิน) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นล่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**งานอาคาร**

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%



พลตำรวจตรี

*เกตุฉกาจ นิลประดับ*

ผู้ว่าจ้าง

( เกตุฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

*กวิตา ดันทวิทรัพย์สิน* ผู้รับจ้าง

( นางสาวกวิตา ดันทวิทรัพย์สิน )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

#### งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

#### งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนัง

ภายนอก-ภายใน ของ ชั้นที่ ๑ - ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

#### งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- กำหนดตำแหน่งวางสลิปท้อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%



ผู้ว่าจ้าง

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

ผู้รับจ้าง

( นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนัง  
ภายนอก-ภายใน ของชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน  
๒๑๐ (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๒,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

#### งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นใต้หลังคาแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทำสีกันสนิมโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- มุงหลังคาพร้อมฉนวนใต้หลังคา และติดตั้งส่วนประกอบต่างๆของงานหลังคา แล้วเสร็จ  
ไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ของชั้นที่ ๑-๒-๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ของชั้นที่ ๑-๒-๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนัง  
ภายนอก-ภายใน ของ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน  
๒๔๐ (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๕๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

#### งานอาคาร

- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังอิฐช่องลมกันระหว่างห้อง  
ของชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ของชั้นที่ ๔-๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ของชั้นที่ ๔-๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- ก่อผนังกันห้องและฉาบปูนผนังภายนอก-ภายใน ของ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%  
- ติดตั้งวงกบและบาน ประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

#### อาคารถึงพักน้ำบนดิน

- งานโครงสร้างฐานรากอาคารถึงพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน  
๒๘๐ (สองร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๕๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕



พลตำรวจตรี

*(Signature)*  
( เกตต์ฉกาจ นิลประดับ )

ผู้ว่าจ้าง

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**งานอาคาร**

- ติดตั้งวัสดุผิวผนังอาคารและตกแต่งผนังอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันได , ราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ก่อผนังอิฐบล็อกช่องลมกันห้องของชั้นใต้หลังคาแล้วเสร็จถ้ามี
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และโครงฝ้าชายคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคารให้เรียบร้อย ก่อนทาสีรองพื้นผิวผนังภายนอก

และภายในอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

**อาคารถังพักน้ำบนดิน**

- งานโครงสร้างอาคารถังพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ (สามร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๕๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**งานอาคาร**

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และเสาอากาศต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทปูน self leveling คุณภาพสูงปรับระดับผิวพื้นให้เรียบก่อนและปูพื้นกระเบื้องยาง

ไวเนลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- ทาสีจริง คุณภาพสีตามที่กำหนดแบบรูปรายการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ-พัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**อาคารถังพักน้ำบนดิน**

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีจริง คุณภาพสีตามที่กำหนดแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๓๘,๖๐๐.-บาท (สี่ล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

**งานอาคาร**

- ทาสีจริงอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดวางครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



*(Signature)*  
ผู้ว่าจ้าง  
( เกียรติถาวร นิลประดับ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**  
*(Signature)* ผู้รับจ้าง  
( นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

### งานผังบริเวณ

- ทำการก่อสร้างงานบริเวณทางเดินเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำางานระบบไฟฟ้าบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบประปาบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้กับอาคารพร้อมส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงบริเวณงานภูมิทัศน์ให้สวยงามและทำงานส่วนต่างๆที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้ง

ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒๐ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้างชื่อ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา นครพนม ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕ เลขที่บัญชี ๔๐๘๐๙๐๘๑๒๑ (ออมทรัพย์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องไม่ได้ทั้งสิ้น

**หมายเหตุ** - การเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกัน ครั้งละหลาย ๆ งวดก็ได้ **ยกเว้น** งวดแรกและงวดสุดท้าย ซึ่งหากจะส่งงวดงานอื่นใดก่อนไม่เป็นไปตามลำดับ งวดงานจะต้องขออนุญาตผู้ว่าจ้างก่อน

- การกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณา ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ทั้งนี้จะต้อง มีปริมาณงานไม่น้อยกว่างานเดิม พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการทุกครั้ง

### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น - เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง ออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไข อันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้



พลตำรวจตรี

*(Signature)*

ผู้ว่าจ้าง

(เกตุฉกาจ นิลประดับ)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**

**LIMITED PARTNERSHIP**

*(Signature)* ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาขอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน



ผู้ว่าจ้าง  
( เกตุฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

ผู้รับจ้าง  
( นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หรือ ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



พลตำรวจตรี

( เกตุฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

**WARA 2015**

**LIMITED PARTNERSHIP**

( นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน )  
ผู้รับจ้าง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว



*(Signature)*  
ผู้ว่าจ้าง  
(เกตุฉกาจ นิลประดับ)  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**  
*(Signature)*  
ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกวิตา ต้นทวีทรัพย์สิน)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือ เรียกกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

พลตำรวจตรี  ผู้ว่าจ้าง  
(เกิดฉกาจ นิลประดับ)  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

 ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๓,๖๕๕.-บาท ( สามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้าง

พลตำรวจตรี

( เกตต์ฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

WARA 2015  
LIMITED PARTNERSHIP

( นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาและเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง

ปลัดารวจตรี

*(ลายเซ็น)*

ผู้ว่าจ้าง

( เกตต์ฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

*(ลายเซ็น)* ผู้รับจ้าง  
( นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

เป็นผู้ควบคุมงาน

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๓ ช่างโยธา

๒๒.๔ ช่างไฟฟ้า

๒๒.๕ ช่างประปา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

**ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม ภาคผนวก ๘

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ปลัดตำรวจตรี.....*1/100 วิชา ดอ โอว*.....ผู้ว่าจ้าง  
( เกตุฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

พันตำรวจเอก.....*[Signature]*.....พยาน  
( สมเกียรติ สนใจ )

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

(ลงชื่อ).....*กวิตา ดันทวีทรัพย์สิน*.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกวิตา ดันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

(ลงชื่อ).....*Demu Sif*.....พยาน  
( นายคชาพร มีนุ่น )

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๒๓๗๑๘๓

เลขคู่มือสัญญา .....



## เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่อาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครั้ว ๕ ชั้น ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระหว่าง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

ผนวก ๑๐	หลักประกันสัญญา	จำนวน ๑	แผ่น
ผนวก ๑๑	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑	แผ่น
ผนวก ๑๒	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล	จำนวน ๑	แผ่น

**WARA 2015**  
**LIMITED PARTNERSHIP**

พลตำรวจตรี.....ผู้ว่าจ้าง

( เกตุฉกาจ นิลประดับ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกวิตา ตันทวีทรัพย์สิน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรา ๒๐๑๕

พันตำรวจเอก.....พยาน

( สมเกียรติ สนใจ )

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

(ลงชื่อ).....พยาน

( นายคชาพร มีนุ่น )